

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Istituto Comprensivo Statale di Rombiolo

Via I° Maggio 151- 89841 Rombiolo

E-mail: vvic81300p@istruzione.it - Sito web: <http://www.icsrombiolo.edu.it>

Telefono: 0963367184 – Fax: 0963372084 - Codice Fiscale 96012580799

Pec: vvic81300p@pec.istruzione.it

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ INVESTIMENTO 3.2: SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM – AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI.

CODICE PROGETTO: M4C1I3.2-2022-961-P-12710

TITOLO PROGETTO: @SCUOLAFUTURA

CUP: E64D22003310006

CIG: A010B821F5

CUI: F96012580799202300001

ADDENDUM AL DOCUMENTO DI STIPULA SOTTOSCRITTO IN DATA 26/09/2023

A SEGUITO di Trattativa Diretta MEPA NUMERO 3742218

TRA L'AMMINISTRAZIONECONTRAENTE:

Istituto Comprensivo Statale di Rombiolo

Codice Fiscale 96012580799

Da una parte

E L'OPERATORE ECONOMICO CONTRAENTE:

DITTA DIDACTA SERVICE SRL

P.I. 01959430792

dall'altra

PREMESSO che:

- le Parti hanno in essere un contratto di appalto avente ad oggetto la fornitura di "ATTREZZATURE INFORMATICHE E TECNOLOGICHE, ARREDI INNOVATIVI E REALIZZAZIONE DI PICCOLI INTERVENTI DI CARATTERE EDILIZIO" sottoscritto in data 26/09/2023;
- il contratto in oggetto, in corso di esecuzione, necessita di essere modificato in quanto è possibile:
 - procedere, secondo la normativa standard, agli interventi, anche parziali e/o in tempi diversificati, di verifica del materiale consegnato, provvedendo alla verifica della corretta installazione, del funzionamento, della rispondenza alle normative legislative in vigore.
 - redigere processo verbale per ogni intervento parziale secondo quanto stabilito dall'art. 36 dell'allegato II.14 del Dlgs 36/2023.
- l'Articolo 120 del nuovo codice appalti – Modifica dei contratti in corso di esecuzione – consente una modifica all'accordo in essere "Sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore, le modifiche non sostanziali".

RILEVATO che non sussistono ragioni ostative alla sottoscrizione dell'addendum al contratto richiamato in premessa

SI STABILISCE E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Il Disciplinare di gara e il documento di stipula a cui esso fa riferimento viene modificato/integrato con disposizioni aggiuntive negli artt. 16.3 (COLLAUDO DEI PRODOTTI) e 16.8 (CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE), così come di seguito indicato.

➤ L'art. 16.3 (**COLLAUDO DEI PRODOTTI**), con riferimenti indicati dall'art. 116 del dlgs 36/2023, viene così modificato:

*“All'atto della consegna **parziale o totale** e della verifica di consistenza delle apparecchiature **consegnate**, nonché dopo installazione e montaggio, presso l'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo **o di verifica di conformità** in contraddittorio con l'Istituzione Scolastica. La data del collaudo sarà stabilita dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante che proporrà all'aggiudicatario tre date possibili tra le quali scegliere.*

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità dei Prodotti alle funzioni di cui alla Documentazione tecnica ed al manuale d'uso, nonché la corrispondenza dei Prodotti alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate nell'offerta e nel Capitolato Tecnico.

In caso di esito positivo del collaudo, effettuato dall'Istituzione Scolastica Punto Ordinante, la data del verbale varrà come Data di Accettazione della fornitura con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 2 (due) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Istituto Scolastico Punto Ordinante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte, con l'applicazione delle penali previste. Il servizio di supporto al collaudo, da intendersi quale assistenza della Ditta aggiudicataria nella fase del collaudo da parte dell'Istituzione scolastica, è obbligatorio e il relativo costo è da intendersi compreso nel prezzo della fornitura.

➤ L'art. 16.8 (**CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE**) viene così modificato:

“Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà in seguito all'emissione del certificato di collaudo o verifica di conformità, a fronte del rilascio di regolare fattura elettronica.

È escluso qualsiasi frazionamento del pagamento, in termini di anticipi o ratei se non in presenza di adeguata bolla parziale di accompagnamento dettagliatamente specificata e del relativo verbale di collaudo positivo da parte del verificatore della conformità. Non saranno accettate fatture emesse a qualsiasi titolo prima dell'emissione del suddetto verbale.

La fattura elettronica, emessa solo dopo il collaudo con esito positivo, sarà intestata a: “omissis”.

L'operatore Economico

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe Sangeniti

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto operatore economico approva specificamente tutto quanto previsto nel presente ADDENDUM.

Data _____

l'operatore Economico
